PLANERING
Underhall

Beraknad kostnad for underhall som planerats, finansierade med egna medel.

Ar Kc()l‘:‘irr‘;i e Storre underhallsatgarder under aret
2012 | 268 kkr | Malning av takkuporna.
2013 0 kkr | Inga atgarder
2014 75 kkr | Sotning av ventilationskanaler.
2015| 2519 kkr | Malning av trapaneler, vindskivor, takavslutningar, dorrar, fonster utsida
2016 | 865 kkr | Malning av forradsdorrar platskodda, trapanel forrad. Varmvattenberedare 300L byte

Beraknad kostnad for underhall som planerats, finansierade med lan.

Ar K?Elt(r:)a ¢ Storre underhallsatgarder under aret
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0

Vid fastighetsbesiktningen har styrelsen bitréatts av konsult.

Styrelsen forsakrar att:

-Underhallsplanen innehaller alla byggnader och byggnadsdelar samt alla installationer
som bostadsrattsforeningen har underhallsansvar for.

-Protokoll forts vid fastighetsbesiktningen samt

-Fastighetsbesiktningen har utgatt fran underhallsplanen.

Ekonomisk planering

Ekonomiska antaganden for de narmaste fem aren.

Uppréakning av hyres- | Uppréakning av drift- | Uppréakning av taxerings- Upprékning av

intakter i procent per | kostnader i procent varde i procent per ar tomtréattsavgald i
ar per ar procent per ar
2% 2% 2% 0%

Bostadsrattsforeningen ar i beskattningshanseende att betrakta som akta bostadsféretag

Styrelsen uppskattar kommande arsavgiftsforandringar enligt nedan

Ar Ho6jning/sankning/oféréandrad Foréndring i procent
2012 Of6réandrad 0%
2013 Hojning 2%
2014 Hojning 2%
2015 HGjning 2%
2016 Hojning 2%




